Die Ressourcenplanung

Das Programm dient zum Planen von Mitarbeitern, Maschinen/Geraten und Subunternehmern - den Ressourcen. Es kdnnen
beliebige Ressourcen angelegt und in Gruppen verwaltet werden. Die Planung erfolgt mit Hilfe eines Gantt-Diagrammes, in
dem Sie durch Maussteuerung oder durch Andern von Dialogeintragen lhre Planung vornehmen kénnen. Die Vorgéange, die
Sie planen mdchten, kdnnen manuell erstellt oder aus HAPAK-Dokumenten Ubernommen werden. Dabei kénnen die
Titelstruktur und/oder die einzelnen Positionen Gbernommen werden. Die in den Positionen kalkulierte Zeit wird im Diagramm
sofort umgesetzt. Sie kdnnen das Startdatum festlegen und den einzelnen Vorgangen abhangige Positionen (Vorganger)
zuweisen. Jedem Vorgang kdnnen Ressourcen zugeordnet werden, wobei das Programm auf Konflikte aufmerksam macht.
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Planung von:

Mitarbeitern

Maschinen

Geraten
Subunternehmern
beliebigen Ressourcen ...

Projekt-Management
Personalverwaltung
Aufgabenverwaltung
Verfugbarkeiten
Auslastungen
beliebige Tatigkeiten ...

Die Ressourcenplanung bietet lhnen im Einzelnen:
- Verwalten von Projekten, Titeln und Vorgangen

- Das Programm ist multiprojektfahig, d.h. es iberwacht

die Ressourcenplanung auch anderer Projekte

- Erstellen von einfachen bis komplexen Strukturen
(Projekte, Titel, Untertitel, Vorgange)

- Erstellen von manuellen Vorgangen
- Ubernahme von Titel und Vorgangen aus HAPAK-

Dokumenten

- Ubernahme und Darstellung der Zeiten aus der Vorkal-

kulation

- Verknlpfung der Ressource Mitarbeiter mit dem HAPAK-

Personalstamm

- Verwaltung der Ressourcen in Gruppen
- mehrere Ressourcen flr einen Vorgang planbar
- unterschiedliche Darstellungen im Gantt-Diagramm

durch stufenlosen Zoom

- Darstellung von Verfligbarkeit und Auslastung

- Steuerung derArbeitsweise durch Optionen

- graphische Darstellung von Konflikten (Doppelplanung)

- manuelles Andern der Zeitvorgaben méglich

- graphische Darstellung von Zusatzarbeitszeiten

- farbliche Anderung von Vorgangen zur Prioritatenerken-

nung maoglich

-stufenloses Scrollen im Zeitbalken

- automatischer Zoom auf letzte Ansicht
- Einund Ausblenden beliebiger Projekte
- Kopieren/Einfigen und Léschen von Vorgadngen maglich

- Setzen von Meilensteinen (Ubernahme in Termine)
- Erstellen von Vorlagen fir wiederkehrende Projekte
- diverse praxisnahe Auswertungen (Listendruck)

HAPAK”® - die Handwerkersoftware mit Ressourcenplanung!

CSK Software GmbH

www.hapak.de




